院内磋商文件
项目编号：JJK2025-06
项目名称：广州医科大学附属第四医院2025年度院内零星工程项目监理服务项目
 2025年4月8日
广州医科大学附属第四医院2025年度院内零星工程项目

监理服务项目院内磋商公告

各潜在供应商：
根据相关法律法规要求及广州医科大学附属第四医院相关制度，我院现对广州医科大学附属第四医院2025年度院内零星工程项目监理服务项目进行院内磋商，欢迎符合条件的公司报名参加，项目情况如下：
一、采购项目编号：JJK2025-06
二、采购项目名称：广州医科大学附属第四医院2025年度院内零星工程项目监理服务项目 
采购预算金额：63063元 
最高投标报价：本项目总额63063元 
报价方式：监理酬金计费费率为3.3%（含税金）；监理酬金=监理酬金计费基准价×计费费率×（1-本次投标监理单位报价下浮率），供应商应的投标报价文件应分别监理服务费报价，以便成交后计算对应服务的下浮率。

承包方式：

1、监理酬金计费基准价为：

监理酬金以结算终审部门审定的工程结算造价作为计费基准价。

2、监理酬金计费费率：
计费费率为3.3%（含税金）；。
3、监理酬金的下浮率：按本次投标监理单位报价下浮率。
4、监理酬金的计算：
监理酬金=监理酬金计费基准价×计费费率×（1-本次投标监理单位报价下浮率）
5、在服务期间，其各种费率和费用不因物价变动导致监理酬金的增减而给予弥补或调整。
采购项目内容及需求：
项目概况：
项目位于广州市增城区光明东路1号广州医科大学附属第四医院内,为满足医院发展要求，现拟推进广州医科大学附属第四医院2025年度院内零星工程项目监理服务项目采购工作。
广州医科大学附属第四医院2025年度院内零星工程项目，拟对2025年度医院业务使用范围内单项工程造价在20万元以内的零星工程，包括土建、装修装饰、水电安装、零星修缮等。该项目建安费预算191.1万元，监理费用暂定63063元（监理费用计算=1911000*3.3%=63063元），具体费用按投标监理单位报价下浮率计算为准。

（二）服务要求
工程监理服务：包括(但不限于)工程监理、工程收尾阶段（含工程竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）及工程质量保修阶段的监理。含监理服务期内的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理、工程量审核以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系等。

供应商资格条件：
（一）供应商须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；
（二）响应供应商具备建设主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级或以上资质（提供证书复印件）。
（三）服务商负责人为同一人或者存在控股、管理等关联关系的不同单位，不得参加同一采购项目响应。
（四）服务商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，服务商须提供相关证明资料）。
（五）只允许为独立法人，不接受联合体。 
报名方式：
  （一）符合资格的供应商请于2025年4月10日至2025年4月16日前报名参加院内磋商。
  （二）符合资格的供应商将以下资料(加盖供应商公章)的扫描件发送至采购人电子邮箱（zdbjjj@126.com），并通过电话方式通知采购人：
1.第七条所列资格证书复印件；
    2.企业法人、授权代表身份证复印件；分公司参与院内磋商的，需提交总公司授权书。
3.联系人、联系电话、电子邮箱。 
院内磋商材料要求、时间、地点：
（一）材料内容：详见院内磋商文件。
（二）院内磋商材料装订为册，一式7份，于院内磋商当日  ：  前递交到广州医科大学附属第四医院办公楼四楼第三会议室（具体地点以采购人通知为准）。
（三）院内磋商具体时间：2025年  月  日（具体时间再另行通知）。
（四）院内磋商会地点：广州市增城区增江街东桥东路12号办公楼四楼第三会议室（具体地点以采购人通知为准） 
联系方式
联系方式：020-62287047
联系人：陈工

广州医科大学附属第四医院后勤管理科    
2025年4月9日             
第一章  院内磋商须知
一、院内磋商原则
采购人承诺本次采购始终坚持公平、公开、公正的原则，采购结果在公告指定媒体发布，接受所有报名参加的供应商的监督。
二、院内磋商费用
供应商应自行承担所有与准备和参加院内磋商有关的费用。不论院内磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。
三、供应商应认真阅读、并充分理解院内磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照院内磋商文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对院内磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价。
四、本院内磋商文件由“广州医科大学附属第四医院” 解释。
五、院内磋商文件的澄清与修改
（一）采购人可以对已发出的院内磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改在医院网站发布公告，并通知所有取得议价文件的供应商。供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。
（二）澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人可根据具体情况顺延提交报价文件截止日期。
（三）采购人发出的澄清或修改的内容为院内磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。
（四）供应商在提交报价文件截止时间前未对院内磋商文件提出疑问的，采购人将视其为无异议。对院内磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，院内磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
六、供应商必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。
七、报价文件的制作与提交
（一）供应商按照院内磋商文件第四章《报价文件格式》要求制作一正五副共6份报价文件，报价文件封面应注明“正本”、“副本”字样，报价文件内容不得涂改。
（二）全部报价文件应统一密封包装，并在提交报价文件截止时间前送达院内磋商地点，迟交的报价文件将被拒绝。
八、报价文件的修改与撤回
（一）在报价文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回未解封的报价文件，报价文件一经解封，将不允许修改或撤回。
（二）在报价文件提交截止时间后，供应商不得对报价文件进行补充、修改。
九、报价有效期：院内磋商结束后90天。
十、院内磋商
（一）院内磋商小组
采购人按规定组建院内磋商小组，院内磋商小组本着公平、公正、择优的原则，严格按照院内磋商文件的要求推荐成交候选供应商。院内磋商小组在院内磋商过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
（二）评审方法
本次院内磋商采用综合评分的方式进行。院内磋商小组按综合评分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
（三）院内磋商及评审
院内磋商小组按收到报价文件的先后顺序集中与单一供应商分别进行一轮或多轮院内磋商，并给予所有参加院内磋商的供应商平等的院内磋商机会。
院内磋商结束后，供应商须进行最终报价，最终报价不得高于第一次报价，否则报价无效。
院内磋商小组按评分标准、根据报价文件、院内磋商结果给各供应商进行评分。
（四）成交供应商推荐
院内磋商小组按综合评分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。最终报价相同的，院内磋商小组按照少数服从多数的原则推荐。
第一成交候选供应商无正当理由不得放弃成交资格。第一成交候选供应商放弃成交资格的，采购人可以顺延第二成交候选供应商成交，也可以重新组织采购。
（五）在院内磋商过程中符合要求的供应商或者提交最终报价的供应商不足3家的，项目采购失败。
（六）院内磋商结果在医院官网上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购人不再以其它方式另行通知。
第二章  采购需求
一、采购内容
广州医科大学附属第四医院通过本次采购确定1名成交供应商，为广州医科大学附属第四医院2025年度院内零星工程项目提供监理服务。
二、项目预算
本项目采购预算金额为6.4万元，具体服务费用以院内磋商结果为准。
三、服务要求
工程监理服务：包括(但不限于)工程监理、工程收尾阶段（含工程竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）及工程质量保修阶段的监理。含监理服务期内的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理、工程量审核以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系等。

四、报价要求
（一）供应商的报价不应高于预算金额。

（三）供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当按院内磋商小组的要求提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将被作为无效报价处理。
五、合同履行要求
成交供应商在服务期限内如发现有以下问题，采购人有权终止服务合同，采购人保留停止支付或追回已支付的监理费用和追究其法律责任的权利，并将有关情况向建设管理部门反映：
违反有关法律、法规和政策规定，造成甲方损失的；
通过提供虚假信息、误导或欺骗等方式，以谋取非法利益的；
采用非法手段进行不正当竞争的；
无正当理由拒绝接受委托或未经甲方书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的；
违反保密规定的；
不按要求保管和移交资料的
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总 说 明
为了指导建设工程监理合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206），现就有关问题说明如下：
一、项目业主首要责任制
项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理施工图审查备案、质量安全监督等各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。
二、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的组成
《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书
《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款
通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程监理的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务做出的原则性约定。
通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程监理管理的特殊需要。
（三）专用条款
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：
1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；
3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
三、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的适用范围
《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目监理服务的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的内容，约定双方具体的权利义务。
四、其他事项
《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。
第一部分  协议书
	委托人（甲方）：
	广州医科大学附属第四医院

	监理人（乙方）：
	


根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：                                     
	项目名称：
	广州医科大学附属第四医院2025年度院内

零星工程项目监理

	工程规模：
	广州医科大学附属第四医院2025年度院内

零星工程项目的监理服务。包括施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程的监理服务。

	投资金额：
	暂定63063元

	资金来源：
	

	建设工期或周期：
	

	其他：
	


二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.2款赋予的规定一致。

四、总监理工程师
总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。
五、签约酬金
监理酬金=监理酬金计费基准价×计费费率×本次投标监理单位报价折扣率

1、监理酬金计费基准价为：

监理酬金以结算终审部门审定的工程结算造价作为计费基准价。

2、监理酬金计费费率：

计费费率为3.3%（含税金）；。

3、监理酬金的下浮率：按本次投标监理单位报价下浮率。

4、监理酬金的计算：

监理酬金=监理酬金计费基准价×计费费率×（1-本次投标监理单位报价下浮率）

5、在服务期间，其各种费率和费用不因物价变动导致监理酬金的增减而给予弥补或调整。

6、在监理范围内，非因监理人原因造成工程延期，致使监理服务期出现延长，监理人的责任期也应相应延长，监理酬金不作调整。

7、如在工程实施期间，由于国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非委托人主观原因造成本合同工程停建的，则监理人必须接受终止服务并积极配合委托人做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理酬金，监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

8、如在工程实施期间，无论任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场，监理酬金总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已包含在本合同监理酬金之中。因工程中间停工而不退场的，监理人可与委托人协商减少驻场监理人员的数量，但本合同监理酬金总额不作调整。

六、期限
1. 监理期限：
自       年     月     日始，至       年     月     日止。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同生效
本合同订立时间：          年       月      日。
本合同订立地点：                                 。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

九、合同份数
本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，其中甲方执 叁 份，乙方执 叁  份。
委托人：（盖章）                 监理人：（盖章）
地      址：                    地      址：
法定代表人：                    法定代表人：
委托代理人：                    委托代理人：
电    话：                      电    话：
传    真：                      传    真：
开户银行：                      开户银行：
账    号：                      账    号：
邮政编码：                      邮政编码：
电子邮箱:                       电子邮箱:       
第二部分  通用条款
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：
（1）.履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（2）.协议书；
（3）.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（4）. 投标函及投标函附录（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；
（5）. 专用条款及附件；
（6）. 通用条款；
（7）.招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；
（8）.专用条款约定的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。
2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。
2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程量进行审核，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；
（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。
（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（9）检查施工承包人的试验室；
    （10）审核施工分包人资质条件；
    （11）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
     （14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应按附录B-5中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附录B-6配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条款约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给发包人，并建议工程承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。
2.8履约担保
双方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。
应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
★3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
★3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
   委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。
3.8  支付担保
    监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向承包人提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，委托人应赔偿监理人由此发生的费用。
★4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
★5. 支付
5.1 支付货币
除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
★5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
★6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
★6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
合同涉及的著作权的归属由双方在专用条款另行约定。
8.9工程获奖奖励
根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。
第三部分  专用条款
1. 定义与解释
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用           /              。
1.2.2 其他文件：                            /                  。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
	2.1.1 监理范围包括：
	负责对本工程施工阶段的工程质量、进度、投资及

	安全生产进行监理, 协调有关工作关系。包括施工准备阶段、施工阶段、工程竣工阶段及工程质量保修阶段的全过程监理工作：（1）工程施工监理：包括《建设施工监理规范》（GB50319-2013）规定的隶属于本工程的施工工期准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明、结算管理、工程量审核等施工监理工作，协调各工序之间的施工关系，协助委托人做好施工期间有关设计管理等工作。监督和帮助承包商依法加强对工程安全文明生产管理、执行安全生产责任制度、采取有效措施防止伤亡和其他安全生产责任事故发生。按委托人授权处理与施工合同有关的一切事务，为工程按时、高质量完成提供优质服务。（2）工程项目管理：负责对整个工程内各专项工程的统一规划、统一调度、统一协调。协调各进驻单位工程同步建设，对各进驻单位工程进度统一调控，以使各进驻单位施工期间能够做到井然有序，不相互干扰、制约，参与建设单位及上级单位组织的各项验收等相关工作。

	2.1.2 监理工作内容还包括：
a．合同管理  
(1)协助业主签订材料供应合同（如果有），以及与本工程有关的各项补充协议。 
(2)负责审查承包商资质，包括对供应商的资质、供货能力、商业信誉等，并将审核意见报送业主。参与确认承包商所选择的供应商。  
(3)定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇特殊情况、紧急情况应在第一时间内上报业主)，并以书面形式报送业主。  
(4)负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助业主处理合同纠纷。    
b.工程成本控制  
(1)审查承包商提交的工程量清单报价汇总及分部分项工程量清单报价，并可根据工程情况增减工程量及其价格，但前述增减应得到业主的书面确认。  
(2)审查核实施工图纸范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中图纸外发生的设计变更、洽商及各种签证并在5日内将签订意见和费用报业主确认。  
(3)审查核实有关材料的性能价格比及价差和处理办法，审查核实可调价材料的价格。 

(4)按合同要求审核施工方申报的结算书并向业主报告。
 c．工程进度控制  
(1)制定本工程总控制进度计划，审查承包商提交的工程施工进度计划。  
(2)根据施工总进度计划，审核承包商提交的月进度计划并控制其执行，必要时对上述计划提出调整建议。  
(3)审核业主、承包商的材料、设备采购计划，并检查提出补救措施。 
(4)及时分析进度障碍，调整总控制进度计划，审查并提出补救措施。 
d.工程质量控制  
(1)审核施工图纸并提供图纸修改意见，组织图纸会审和设计交底工作。 
(2)审查承包商提供的施工组织设计、施工技术方案并督促其实施。  
(3)审核并签认业主、承包商选定的材料、构配件及设备的质量。对影响工程使用功能、观感的材料、设备进行质量控制。  
(4)负责对进场材料、设备及时检查认定，材料、设备位用前按有关规定的要求进行有见证取样。及时向业主承报影响工程质量的材料、设备。  
(5)督促承包商建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。
 (6)检查工程质量，对违反设计文件、规范、规程的承包商，责令立即改正，必要时签发工程暂停指令。向违规的承包商签发监理通知后，尚应监督其的整改措施，至整改完毕。  
(7)签认隐蔽工程和设备安装工程的分部、分项工程的部位、工序的质量验收，未经签认不得进行下道工序。  
(8)督促承包商及时进行施工试验，并按有关规定进行有见证取样。  
(9)监督工程全过程的施工安全，发现任何安全隐患及时通告承包商，并督促整改方案的实施。负责工程质量事故处理，进行事故原因、责任分析，提出事故处理办法，向业主提供专项报告并督促检查事故处理方案的实施。 
(10)由业主提出使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，监理单位负责提供技术服务；凡由承包商使用的新材料、新产品、新工艺、新技术的项目，应经监理单位认可，并报业主批准，并要求承包商提供产品鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，监理单位按质量标准进行验收。  
(11)组织施工过程中各项专业分项工程的样板引路工作，进行全过程的旁站监督，并组织样板验收工作提出验收报告。  
(12)检查承包商的工程技术资料，并督促承包商对工程技术资料进行收集、整理、归档，达到广州市城建档案管理的规定，并按业主要求的期限，完成资料上报审核工作。  
(13)负责组织有关单位进行工程竣工初验，提出工程竣工初验报告。  
(14)负责与质量监督部门联系对工程质量进行核定，并按业主要求组织工程移交。 (15)监理资料在工程竣工验收后一个月内，完整的移交业主。 
e.监理单位在施工监理阶段应遵守的其他规定  
(1)入场后一周内，向业主提交监理规划、监理实施细则。  
(2)督促承包商、材料设备供应商等单位及时整理项目技术、经济资料及档案，并加
以检查，将情况及时报送业主。  
(3)检查现场施工过程中的安全防护和文明施工情况，发现问题，及时书面通知并督促承包商落实整改。  
(4)主持召开项目第一次工地会议，经常工地会议，并负责整理会议纪要， 经业主签收后，48小时内报送业主。  
(5)监理单位应建立健全自身的安全生产管理制度，发生问题后果自负。  
(6)驻工地监理办公室的有关人员不得擅自离岗，如有特殊原因，须在1-3日内上报业主后方可离岗。  
(7)严禁驻地监理办公室监理工程师接受承包商、分包商、材料供应商以任何形式的贿赂，如有违反者，业主有权予以处罚，并追究其相应责任。


2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
2.1.1.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及现行建设工程监理管理规定；
2.2.1.2《建设工程监理规范》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》、现行设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；
2.2.1.3本建设工程监理合同、监理规划、本工程承包合同；
2.2.1.4经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；
2.2.1.5工程所在地现行的有关工程预结算定额和文件。

2.2.2 相关服务依据包括：         若有发生时，另行商议         。
2.3项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
2.4.1 对监理人的授权范围：  凡涉及委托人与承包人所签订合同的变更事宜，应以书面形式报委托人批准。                                          

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：凡涉及要求承包人调换其人员的，应以书面形式报委托人批准。                               

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：工程开工前3天，监理人向委托人提交监理规划1份，每月最后一天提交监理月报1份，其他专项报告根据项目开展的实际情况予以提交。                                                          

2.7 使用委托人的财产
     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：                                         委托人。
2.8履约担保
中标监理单位应在合同签订生效后且提交履约承诺书，并缴纳履约保证金         /  元人民币后，方可按要求办理工程项目施工监理酬金支付。

履约保证金在本年度监理合同有效期内所有监理工程的质保期满后十五天内退回中标监理单位。

3. 委托人义务  

3.1 委托人代表
委托人代表为：                                。
3.2 答复
委托人同意在   5   天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
3.3支付担保
支付担保按下列方式 /   进行办理：
①委托人不需要出具支付保函；
②委托人需要出具支付保函的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的  /  %（不高于10%）,即人民币  /  元的支付保函原件。保函期限以壹年为期限，根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。
委托人支付保函解除条件：      /         ，支付保函解除  /  %；办理退回支付保函条件：    /           。
③委托人不需要出具支付保证保险；
④委托人需要出具支付保证保险的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交支付保证保险资料原件，保证保险担保金额：   /    ；保证保险期限    /   。
4. 违约责任
★4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额的计算方法：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
★4.2 委托人的违约责任
4.2.1委托人赔偿金额的计算方法：       /              。
★4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：     /     。
（1）逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
（2）其它计算方法           /           。
★5. 支付
5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，比例为：   /   ，汇率为：  /   。 

★5.3 支付酬金
监理费用计价：

1、监理酬金计费基准价为：

监理酬金以结算终审部门审定的工程结算造价作为计费基准价。

2、监理酬金计费费率：

计费费率为3.3%（含税金）；。

3、监理酬金的下浮率：按本次投标监理单位报价下浮率。

4、监理酬金的计算：

监理酬金=监理酬金计费基准价×计费费率×（1-本次投标监理单位报价下浮率）

5、在服务期间，其各种费率和费用不因物价变动导致监理酬金的增减而给予弥补或调整。

6、在监理范围内，非因监理人原因造成工程延期，致使监理服务期出现延长，监理人的责任期也应相应延长，监理酬金不作调整。

7、如在工程实施期间，由于国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非委托人主观原因造成本合同工程停建的，则监理人必须接受终止服务并积极配合委托人做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理酬金，监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

8、如在工程实施期间，无论任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场，监理酬金总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已包含在本合同监理酬金之中。因工程中间停工而不退场的，监理人可与委托人协商减少驻场监理人员的数量，但本合同监理酬金总额不作调整。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：        双方签字盖章即日起                       。
★6.2 变更
6.2.1除不可抗力外，由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人原因导致本合同期限延长时，委托人应支付附加工作报酬，附加工作酬金按下列 / 方法确定：
（1）按“监理期限延长时间”计算附加工作酬金：
① 附加工作酬金（监理服务）=监理期限延长时间（天）×监理工作酬金÷协议书约定的监理期限（天）
② 附加工作酬金（相关服务）=相关服务期限延长时间（天）×相关服务工作酬金÷相关服务期限（天）
（2） 按“人员综合费用法”计算附加工作酬金：
根据本合同期限延长时间内，监理人投入的监理人员数量及服务时间，参照：(附录中“人员综合费用法”计算；□双方约定的人员综合费用    /   。
      企业管理费率按 /  %取值，企业利润率按 /  %取值。
（3）其它计算及支付方式      /      。
6.2.2 监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，视为附加工作，附加工作酬金按下列  /  方法确定：
（1）按“监理期限延长时间”计算附加工作酬金：
① 附加工作酬金（监理服务）=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×监理工作酬金÷协议书约定的监理期限（天）
② 附加工作酬金（相关服务）=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×相关服务工作酬金÷相关服务期限（天）
（2）按“人员综合费用法”计算附加工作酬金：
根据善后工作及恢复服务的准备工作时间内,监理人投入的监理人员数量及服务时间，参照：□附录中“人员综合费用法”计算；□双方约定的人员综合费用   /    。
企业管理费率按 /  %取值，企业利润率按 /  %取值。
（3）其它计算及支付方式     /       。
6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 

正常工作酬金增加额=建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷建筑安装工程费
6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交 事后达成协议的调解人  进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：
（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.2 检测费用
    委托人应在检测工作完成后 30  天内支付检测费用。
8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后 30  天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为 /      %。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：      无          。
监理人申明的保密事项和期限：      无          。
第三方申明的保密事项和期限：      无          。
8.8著作权
监理人为履行本合同约定而编制的文件，其著作权属于  监理人     。
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：
                应事先征得委托人的同意                             。
8.9工程获奖奖励
监理人所监理的项目获得国家级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币    /  元/次；省级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币  /  元/次；市级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币  /   元/次。
9. 补充条款
             /                                                       

                                                                    。
附录
附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：                 /                            
                                                               。
A-2 设计阶段：               /                              
                                                               。
A-3 保修阶段：      提供保修阶段的监理服务                            
                                                                。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：            /       

                                                                。
附录B  委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	 
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


B-5  监理人派遣的人员
	姓名
	职务
	工作要求
	派遣时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1.表中人员如需变换，应按照通用条款第 2.3.3 、2.34、2.3.5条规定执行。
B-6 监理人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录C  “人员综合费用法”计算
	监理人员类别
	项目监理机构人员基本费用
（元/月人）
	企业综合管理费用
（元/月人）
	企业利润
（元/月人）
	税金
（元/月人）
	各类监理人员综合费用
（元/月人）

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	总监理工程师
	高级职称
	30500
	
	
	
	

	
	中级职称
	25400
	
	
	
	

	总监理工程师代表
	高级职称
	22900
	
	
	
	

	
	中级职称
	20300
	
	
	
	

	专业监理工程师
	高级职称
	18300
	
	
	
	

	
	中级职称
	16300
	
	
	
	

	监理员
	9130
	
	
	
	

	备注：
1.表中项目监理机构人员基本费用为：根据广州地区近几年良好监理服务项目的抽样调查的统计数据。
2.各类监理人员综合费用＝项目监理机构人员基本费用＋企业综合管理费用＋企业利润＋税金，即Ⅴ＝Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ。其中：Ⅰ＝项目监理机构人员基本费用（根据市场调查情况适时公布）；Ⅱ＝Ⅰ×企业综合管理费率；Ⅲ＝（Ⅰ＋Ⅱ）×企业利润率；Ⅳ＝（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）×税率。
3.企业综合管理费率由监理单位自行测定后报价。甲级及以上资质企业一般达到50％，其他资质企业一般在35～45％范围。
4.企业利润率由监理单位自行确定。考虑监理企业和行业的可持续发展，一般按10～15％计算。
5.税金应按国家实际规定计取。营业税改增值税后，加上城建税、教育附加费，目前监理企业的综合税率为6.72％，国家如有修订，按国家新修订的综合税率计算。


备注：本表摘录于《广州、深圳、珠海、佛山工程监理费计费规则》（粤建监协【2015】21号文）。



